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Aktuelles zum Okologischen
AltlastengroBprojekt Lautawerk (Teilbereich
»Blaue Donau“ - Stand April 2024

Zum aktuellen Stand der Bearbeitung im Teilbereich Blaue Do-
nau wurde zuletzt umfassend mit den Verdffentlichungen vom
24.11.2023 (Stadtanzeiger Nr. 11, 33. Jahrgang) informiert. Ak-
tuell ergeben sich folgende neue Sachsténde:
Machbarkeitsstudie Instandsetzung Drainage und Nachfolge-
planungen

Ziel der Instandsetzung der teilweisen bereits maroden Draina-
ge ist die langfristige Sicherung des Grundwasserschadens im
Bereich der ,Blauen Donau“ unter gleichzeitiger Erreichung einer
Geruchsminderung in dem Gebiet. Das Sachsischen Staatsmi-
nisterium flr Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
(SMEKUL) hatte hierzu eine Studie zur Machbarkeit der Instand-
setzung der Drainage beauftragt. Sie umfasste die drei Leistungs-
phasen Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung
inkl. Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Artenschutzfach-
beitrag. Diese sind abgeschlossen und in deren Ergebnis ist die
Instandsetzung der Drainage planerisch umsetzbar und durch
die zustandige Ordnungsbehdrde bestétigt worden

Parallel dazu muss unter anderem auf Grundlage der Ent-
wurfsplanung die Mitnutzung der Drainage und der betroffenen
Grundsticke mit den Eigentimern und Nutzungsberechtigten
geklart werden. Hierzu hat sich die Sanierungsverantwortliche,
das SMEKUL bereits mit dem Umweltamt Landkreis Bautzen
Ende 2023 abgestimmt. Der sehr komplexe Standort erfordert
umfangreiche Abstimmungen mit vielen Beteiligten.

Die Eigentimer werden rechtzeitig Uber die weitere Vorgehens-
weise und die vorgesehenen Abstimmungen mit den Beteilig-
ten informiert. Die néchsten konkreten Schritte sind dann die
Vergabe der Planungsleistungen ,,Genehmigungsplanung® und
optional ,Ausfliihrungsplanung mit Vorbereitung und Mitwirkung
der Bauvergabe®. Darauf aufbauend ist von einem Baubeginn
2027 auszugehen. Die Bauzeit wird in etwa 18 Monate betragen.
Der Baubeginn muss aufgrund naturschutzfachlicher Auflagen
(Brutzeiten) im Herbst liegen. --- Erganzung bzw. Hinweise
des Biirgermeisters dazu direkt im Anschluss an diese Be-
kanntmachung.

Gewéssermonitoring

Das Monitoring wird mit weiteren Messkampagnen in Absprache
mit dem Landkreis Bautzen fortgesetzt. Die Ergebnisse zu den
vierteljahrlichen Messungen der Wasserqualitdt am Schleich-
graben fur das Jahr 2023 sowie |. Quartal 2024 liegen vor und
befinden sich in behdrdlicher Prifung. Die weiteren Messungen
ab dem Il. Quartal 2024 und in den Folgejahren werden nahtlos
fortgesetzt. Seit Beginn der quartalsweisen Messungen 2020
wurden die behérdlich bestétigten Einleitwerte eingehalten. Die
néchste Messung im Il. Quartal 2024 erfolgt im Mai 2024.
Messstellenneubau

Fir die Weiterfihrung des Grundwassermonitorings sind auf
der Grundlage der Empfehlungen des Monitorings 2019/2020
und des Sanierungsaudits einige Bereiche durch weitere neue
Messstellen zu untersuchen. Die Vergabeverfahren zur Planung,
Uberwachung und zum Bau dieser Messstellen wurden erfolg-
reich abgeschlossen. Die entsprechenden Firmen sind beauf-
tragt. Die Leistungen zum Neubau werden ab 8. Mai 2024 begin-
nen. Der Abschluss ist bis September 2024 geplant.
Grundwassermonitoring

Entsprechend der Empfehlungen im Sanierungsaudit und der
zugehdrigen behdrdlichen Vorgaben wird das weitere Grund-
wassermonitoring nach Errichtung der neuen Messstellen im
Frihjahr 2025 fortgefiihrt werden. Die Planung der MaBnahme
befindet sich derzeit in Abstimmung mit dem Landkreis Bautzen
(untere Bodenschutzbehorde). Nach behoérdlicher Bestatigung
wird die Ausschreibungsphase vorbereitet.

Fir Fragen und Hinweise erreichen Sie das Projektmanagement
fir das Okologische AltlastengroBprojekt — Teilbereich Blaue
Donau telefonisch unter 0351 /2111730 bzw. per E-Mail unter
pm.lauta@burmeier-ingenieure.de.

Zum Stand der weiteren Umsetzung der MaBnahmen wird vor-
aussichtlich im 4. Quartal 2024 erneut berichtet.

Diese Veroffentlichung ist inhaltlich mit dem Sanierungsverant-
wortlichen, dem Séachsischen Staatsministerium fiir Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, und dem Landkreis
Bautzen (untere Bodenschutzbehdrde) abgestimmt.
Ergénzung / Hinweise des Biirgermeisters zur Zeitschiene
der MaBnahme ,Instandsetzung der Drainage*:

Die in der obigen Verdéffentlichung genannte neue Zeitschiene
mit einem ,Baubeginn 2027 ist flir mich und die Stadtverwal-
tung Lauta unversténdlich, da dies eine erneute Verzdgerung
bedeuten wirde. Deswegen habe ich beim Ministerium SME-
KUL nachgehakt und folgende Antwort erhalten:

» ... Derzeit finden Abstimmungen zwischen dem Landratsamt
und SMEKUL zur anordnungsrechtlichen Grundlage der Drai-
nageinstandsetzung statt.

Auch die ungeklarte Trdgerschaft der Drainage in der Vergan-
genheit und mégliche Regelungen fir die Zukunft sowie nach-
folgend die ausstehende Kldrung mit den Eigentiimern sorgen
fur Verzégerungen. Danach erst kénnen die EU-weite Ausschrei-
bung der weiteren Planungsleistungen und die erforderlichen
Umsetzungsschritte erfolgen. ...*"

Ich habe in der Folge die Verantwortlichen des Ministeriums wie
auch das Landratsamt deutlich darauf hingewiesen, dass die an-
geflhrten Grunde fir die erneute Verzégerung aus meiner Sicht
nicht stichhaltig sind. Diese Themen sind bereits seit Jahren be-
kannt. So gab es mit den betroffenen Flacheneigentimern bereits
vor Jahren entsprechende Abstimmungen. Grundsétzliche Vorbe-
halte sind mir seitens der Eigentiimer nicht bekannt. Deswegen
habe ich darauf gedrungen, das Verfahren, wo nur mdglich, zu
beschleunigen — also u. a. bestimmte Schritte parallel zu tun.

Ich habe die klare Erwartung ge&uBert, auch im Namen der An-
wohner und somit direkt Betroffenen, dass nun endlich konkret
gehandelt werden muss. Die Verantwortlichen im Ministerium
wie im Landratsamt haben mir zugesichert, meinen Hinweisen
nachzugehen. Seien Sie versichert, dass ich an dieser Angele-
genheit beharrlich dranbleiben werde.

Frank Lehmann
Bidrgermeister
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